
SIMPL. ACUM. SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
% 14% 14% 8% 22% 8% 30% 8% 38% 8% 46% 8% 54% 8% 62% 8% 70% 8% 78% 8% 86% 14% 100%
R$ R$20.007,92 R$20.007,92 R$11.433,10 R$31.441,02 R$11.433,10 R$42.874,12 R$11.433,10 R$54.307,22 R$11.433,10 R$65.740,32 R$11.433,10 R$77.173,42 R$11.433,10 R$88.606,52 R$11.433,10 R$100.039,62 R$11.433,10 R$111.472,72 R$11.433,10 R$122.905,82 R$20.007,92 R$142.913,74
% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ R$198.841,80 R$198.841,80 R$198.841,80 R$397.683,59 R$198.841,80 R$596.525,39 R$198.841,80 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18 R$0,00 R$795.367,18
% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ R$138.963,20 R$138.963,20 R$138.963,20 R$277.926,41 R$138.963,20 R$416.889,61 R$138.963,20 R$555.852,81 R$138.963,20 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01 R$0,00 R$694.816,01
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$156.642,72 R$156.642,72 R$156.642,72 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45 R$0,00 R$313.285,45
% 2% 2% 2% 4% 2% 6% 20% 26% 20% 46% 20% 66% 20% 86% 5% 91% 3% 94% 3% 97% 3% 100%
R$ R$12.657,25 R$12.657,25 R$12.657,25 R$25.314,50 R$12.657,25 R$37.971,75 R$126.572,50 R$164.544,25 R$126.572,50 R$291.116,74 R$126.572,50 R$417.689,24 R$126.572,50 R$544.261,74 R$31.643,12 R$575.904,86 R$18.985,87 R$594.890,74 R$18.985,87 R$613.876,61 R$18.985,87 R$632.862,49
% 2% 2% 2% 4% 2% 6% 20% 26% 20% 46% 20% 66% 20% 86% 5% 91% 3% 94% 3% 97% 3% 100%
R$ R$9.137,29 R$9.137,29 R$9.137,29 R$18.274,58 R$9.137,29 R$27.411,87 R$91.372,89 R$118.784,76 R$91.372,89 R$210.157,66 R$91.372,89 R$301.530,55 R$91.372,89 R$392.903,44 R$22.843,22 R$415.746,67 R$13.705,93 R$429.452,60 R$13.705,93 R$443.158,54 R$13.705,93 R$456.864,47
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$70.118,38 R$70.118,38 R$70.118,38 R$140.236,75 R$70.118,38 R$210.355,13 R$70.118,38 R$280.473,50 R$70.118,38 R$350.591,88
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$102.417,41 R$102.417,41 R$102.417,41 R$204.834,82 R$102.417,41 R$307.252,23 R$102.417,41 R$409.669,64
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$15.768,89 R$15.768,89 R$15.768,89 R$31.537,78 R$15.768,89 R$47.306,67 R$15.768,89 R$63.075,56
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$151.989,95 R$151.989,95 R$151.989,95 R$303.979,89
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$36.934,57 R$36.934,57 R$36.934,57 R$73.869,13 R$0,00 R$73.869,13 R$0,00 R$73.869,13
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$66.430,13 R$66.430,13 R$0,00 R$66.430,13
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$39.082,48 R$39.082,48 R$39.082,48 R$78.164,95 R$39.082,48 R$117.247,43 R$39.082,48 R$156.329,91
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
R$ R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$27.144,10 R$27.144,10

100,00% 4,03% 4,03% 3,84% 7,87% 3,84% 11,70% 8,21% 19,91% 8,21% 28,12% 5,11% 33,23% 6,67% 39,91% 7,36% 47,27% 6,87% 54,14% 10,92% 65,06% 10,23% 100,00%
R$4.487.199,58 R$379.607,46 R$379.607,46 R$371.032,64 R$750.640,10 R$371.032,64 R$1.121.672,73 R$723.826,21 R$1.845.498,95 R$524.984,42 R$2.370.483,36 R$229.378,49 R$2.599.861,85 R$299.496,87 R$2.899.358,72 R$330.241,17 R$3.229.599,89 R$308.446,63 R$3.538.046,51 R$489.932,13 R$4.027.978,65 R$459.220,93 R$4.487.199,58

Arapuá/MG, 09 de OUTUBRO de 2023.

MATHEUS ANDRADE VARGAS
CREA MG 254166

26/09/2023

BDI: 23,54%
TEMPO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Arapuá
Planilha de Quantidades e Preço 

DATA BASE: Referencia SINAPI 08/2023 - Não Desonerado / SETOP 04/2023 Não Desonerado

CONSTRUÇÃO - UNIDADES HABITACIONAIS 

Endereço da Obra: Avenida Eduardo Augusto de Medeiros, 2100 - Bela Vista - Arapuá/MG

Responsáveis: Lucas Fernandes Soares e Matheus Andrade Vargas

PISO R$409.669,64 

R$313.285,45 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$632.862,49 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$456.864,47 

4 COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$142.913,74 

MÊS 7 MÊS 8MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS SERVIÇOS ETAPA MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

9 REVESTIMENTO PAREDES R$63.075,56 

10

2 SUPERESTRUTURA R$795.367,18 

3 ALVENARIA R$694.816,01 

PINTURA R$303.979,89 

7 ESQUADRIAS R$350.591,88 

8

14 ÁREA EXTERNA R$156.329,91 

R$73.869,13 11 LOUÇAS E METAIS

13 AVCB R$66.430,13 

LUCAS FERNANDES SOARES
CREA MG 228373

TOTAL EM PERCENTUAL
TOTAL EM REAIS

15 LIMPEZA FINAL R$27.144,10 


